

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2024-2028 - Situation au 27.09.2024

Objet n°	Catégorisation 1 - Objets déjà votés par le CC 2 - Objets majeurs et prioritaires 3 - Objets liés à une obligation légale 4 - Objets maintien de la valeur patrimoine 5 - Objets maintien de l'outil d'exploitation 6 - Autres objets	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2024 au 27.09.2024	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	Prévisions 2027	Prévisions 2028
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 13-2017 - Espace muséal Ramuz - La Muette</b>											
1a	1	Communication 07-2016 (CHF 95'026.00)											
1b	1	Musée d'art - rénovation		527'000	469'489.41	131'565.00	601'054.41	-74'054.41	57'500				
1c	1	Musée d'art - aménagement		604'000	569'461.14	10'253.59	579'714.73	24'285.27	34'500				
		<b>Totaux</b>		<b>1'131'000</b>	<b>1'038'950.55</b>	<b>141'818.59</b>	<b>1'180'769.14</b>	<b>-49'769.14</b>	<b>92'000</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz</b>											
2a	1	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
2b	1	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	3'014'863.47	8'757.20	3'023'620.67	396'379.33	405'200				
		<b>Totaux</b>		<b>3'420'000</b>	<b>3'014'863.47</b>	<b>8'757.20</b>	<b>3'023'620.67</b>	<b>396'379.33</b>	<b>405'200</b>				
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? - Plan directeur et politique en matière de sport et études amélioration infrastructures sportives</b>											
3a	6	Plan directeur et politique en matière de sport	150'000							50'000	100'000		
3b	6	Etudes d'amélioration des infrastr. sportives	250'000							50'000	100'000	100'000	
		<b>Totaux</b>	<b>400'000</b>							<b>100'000</b>	<b>200'000</b>	<b>100'000</b>	
<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? - Amélioration infrastructures sportives - Crédit d'investissement</b>											
4a	6	Crédit d'investissement	1'500'000									300'000	600'000
		<b>Totaux</b>	<b>1'500'000</b>									<b>300'000</b>	<b>600'000</b>
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études</b>											
5a	1	Communication 13-2019 (CHF 98'812.00)											
5b	1	Crédit d'études		1'350'000	1'097'785.66	14'491.12	1'112'276.78	237'723.22	207'000	45'000			
		<b>Totaux</b>		<b>1'350'000</b>	<b>1'097'785.66</b>	<b>14'491.12</b>	<b>1'112'276.78</b>	<b>237'723.22</b>	<b>207'000</b>	<b>45'000</b>			
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments</b>											
6a	2	Réalisation	29'000'000								4'000'000	15'000'000	8'000'000
		<b>Totaux</b>	<b>29'000'000</b>								<b>4'000'000</b>	<b>15'000'000</b>	<b>8'000'000</b>
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Rénovation des installations portuaires</b>											
7a	2	Etude	300'000									150'000	150'000
7b	2	Travaux	6'700'000										1'700'000
		<b>Totaux</b>	<b>7'000'000</b>									<b>150'000</b>	<b>1'850'000</b>
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 13-2023 - Aquisition des parcelles 700, 701, 702 et financement du PA Piscine</b>											
8a	1	Achat des terrains		525'000		619.30		524'380.70	525'000				
8b	1	Financement du PA		175'000	114'876.15		114'876.15	60'123.85	60'000				
		<b>Totaux</b>		<b>700'000</b>	<b>114'876.15</b>	<b>619.30</b>	<b>114'876.15</b>	<b>585'123.85</b>	<b>585'000</b>				
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 17-2024 - Glissement de terrain en forêt</b>											
9a	1	Parcelles en zone forêt		624'000				624'000.00	312'000	312'000			
		<b>Totaux</b>		<b>624'000</b>				<b>624'000.00</b>	<b>312'000</b>	<b>312'000</b>			

<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 16-2021 - Guillemain 9-11 - Transformation maison de l'enfance</b>											
10a	1	Communication 05-2020 (CHF 50'197.00)											
10b	1	Crédit d'études											
				490'000	105'519.85	269'997.75	375'517.60	114'482.40	170'200	214'300			
		<b>Totaux</b>		<b>490'000</b>	<b>105'519.85</b>	<b>269'997.75</b>	<b>375'517.60</b>	<b>114'482.40</b>	<b>170'200</b>	<b>214'300</b>			
<b>11</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Guillemain 7-9-11 - Transformation maison de l'enfance</b>											
11a	2	Guillemain 9-11											
				4'956'000						2'300'000	1'800'000	856'000	
11b	2	Guillemain 7											
				2'177'000							500'000	1'500'000	
11c	2	Etudes sécurisation mobilité Guillemain-Liaudoz-Fau-											
				100'000						100'000			
		<b>Totaux</b>		<b>7'233'000</b>						<b>2'400'000</b>	<b>2'300'000</b>	<b>2'356'000</b>	
<b>12</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 09-2024 - Poste de Police - optimisation des installations de chauffage, froid, ventilation et régulation</b>											
12a	1	Bâtiment - Poste de police											
				200'000		1'950.10	1'950.10	198'049.90	100'000	100'000			
				<b>200'000</b>		<b>1'950.10</b>	<b>1'950.10</b>	<b>198'049.90</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>			
<b>13</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? Clergère Nord, Locaux SDIS, Etudes</b>											
13a	6	Crédits d'études											
				400'000							200'000	200'000	
		<b>Totaux</b>		<b>400'000</b>							<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
<b>14</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022</b>											
14a	1	Bâtiments locatifs											
				563'890	531'929.95		531'929.95	31'960.05	20'000				
14b	1	Bâtiments administratifs											
				1'053'100	922'000.98		922'000.98	131'099.02	30'000				
14c	1	Bâtiments scolaires											
				1'392'000	1'358'163.64	22'302.15	1'380'465.79	11'534.21	19'000				
		<b>Totaux</b>		<b>3'008'990</b>	<b>2'812'094.57</b>	<b>22'302.15</b>	<b>2'834'396.72</b>	<b>174'593.28</b>	<b>69'000</b>				
<b>15</b>	<b>4</b>	<b>Préavis n° ??? - Entretien du patrimoine construit 2026-2028</b>											
15a	4	Bâtiments locatifs											
				600'000							200'000	200'000	200'000
15b	4	Bâtiments administratifs											
				900'000							300'000	300'000	300'000
15c	4	Bâtiments scolaires											
				600'000							200'000	200'000	200'000
		<b>Totaux</b>		<b>2'100'000</b>							<b>700'000</b>	<b>700'000</b>	<b>700'000</b>
<b>16</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 06-2024 - Rénovation escalators Place de la Gare</b>											
16a	1	Réalisation											
				200'000		92'120.00	92'120.00	107'880.00	140'000	60'000			
		<b>Totaux</b>		<b>200'000</b>		<b>92'120.00</b>	<b>92'120.00</b>	<b>107'880.00</b>	<b>140'000</b>	<b>60'000</b>			
<b>17</b>	<b>4</b>	<b>Préavis n° ??? - Rénovation de l'immeuble de la Rte d'Oron 8</b>											
17a	4	Travaux											
				1'200'000						600'000	600'000		
		<b>Totaux</b>		<b>1'200'000</b>						<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		
<b>18</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 15-2023 - Mesures OSTRAL - travaux d'amélioration énergétique des immeubles gros consommateurs</b>											
18a	1	Communication 03-2023 - crédit d'étude											
				70'000									
18b	1	Réalisation - bâtiments administratifs											
				92'000		203'447.25	203'447.25	-111'447.25					
18c	1	Réalisation - bâtiments scolaires											
				675'000		159'417.05	159'417.05	515'582.95	350'000	250'000			
		<b>Totaux</b>		<b>837'000</b>		<b>362'864.30</b>	<b>362'864.30</b>	<b>474'135.70</b>	<b>350'000</b>	<b>250'000</b>			



<b>26</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 12-2018 - Requalification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études</b>											
26a	1	Prieuré - Etudes		1'900'000	1'896'295.80	29'570.35	1'925'866.15	-25'866.15	29'600				
26b	1	Villa Romaine - Etudes		320'000	193'135.46		193'135.46	126'864.54	101'000				
		<b>Totaux</b>		<b>2'220'000</b>	<b>2'089'431.26</b>	<b>29'570.35</b>	<b>2'119'001.61</b>	<b>100'998.39</b>	<b>130'600</b>				
<b>27</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 16-2023 - Prieuré 2a - Rénovation et assainissement</b>											
27a	1	Crédit d'études		750'000	73'254.30	296'431.22	369'685.52	380'314.48	540'000	135'700			
	1	<b>Totaux</b>		<b>750'000</b>	<b>73'254.30</b>	<b>296'431.22</b>	<b>369'685.52</b>	<b>380'314.48</b>	<b>540'000</b>	<b>135'700</b>			
<b>28</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Prieuré 2a - Rénovation et assainissement</b>											
28a	2	Crédit d'ouvrage	12'000'000						3'000'000	4'000'000	3'000'000	2'000'000	
		<b>Totaux</b>	<b>12'000'000</b>						<b>3'000'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>2'000'000</b>	
<b>29</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études 1</b>											
29a	2	Communication 03-2012		70'000	47'984.45		47'984.45	22'015.55	22'000				
29b	2	Etudes pour Plan d'affectation	200'000							200'000			
29c	2	Architecture	1'500'000								700'000	800'000	
		<b>Totaux</b>	<b>1'700'000</b>	<b>70'000</b>	<b>47'984.45</b>		<b>47'984.45</b>	<b>22'015.55</b>	<b>22'000</b>	<b>200'000</b>	<b>700'000</b>	<b>800'000</b>	
	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études 2</b>											
	2	Etude											
		<b>Totaux</b>											
<b>31</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'investissement</b>											
31a	2	Crédit d'investissement	10'000'000										
		<b>Totaux</b>	<b>10'000'000</b>										
<b>32</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 18-2023 - Amélioration de la sécurité incendie de la Maison Pulliérane</b>											
32b	1	Etudes et réalisation		1'380'900	4'733.00	333'819.70	338'552.70	1'042'347.30	554'000	815'000			
		<b>Totaux</b>		<b>1'380'900</b>	<b>4'733.00</b>	<b>333'819.70</b>	<b>338'552.70</b>	<b>1'042'347.30</b>	<b>554'000</b>	<b>815'000</b>			
<b>33</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 04-2024 - Déplacement du Data center</b>											
33b	1	Travaux		643'400		60'402.00	60'402.00	582'998.00	233'200	349'800			
33c	1	Equipelement informatique		484'600				484'600.00	194'000	290'600			
		<b>Totaux</b>		<b>1'128'000</b>		<b>60'402.00</b>	<b>60'402.00</b>	<b>1'067'598.00</b>	<b>427'200</b>	<b>640'400</b>			
<b>34</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation</b>											
34a	1	Communication 06-2017 (CHF 51'842.30)											
34b	1	Réalisation		5'665'000	5'781'874.64	23'799.47	5'805'674.11	-140'674.11					
		<b>Totaux</b>		<b>5'665'000</b>	<b>5'781'874.64</b>	<b>23'799.47</b>	<b>5'805'674.11</b>	<b>-140'674.11</b>					

<b>35</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)</b>											
35a	1	Etudes aménagements urbains		150'000	126'837.91		126'837.91	23'162.09	10'000	10'000	3'000		
35b	1	Etudes routes		1'585'800	796'933.63		796'933.63	788'866.37	190'000	250'000	250'000	170'000	
35c	1	Etudes éclairage public		132'150	78'547.91		78'547.91	53'602.09	20'000	20'000	15'000		
35d	1	Etudes canalisations et épuration		396'450	215'428.35		215'428.35	181'021.65	50'000	70'000	60'000		
35e	1	Etudes réseau d'eau		264'300	103'424.46		103'424.46	160'875.54	40'000	40'000	40'000	40'000	
35f	1	Etudes réseau d'électricité		264'300	112'198.51		112'198.51	152'101.49	40'000	40'000	40'000	30'000	
		<b>Totaux</b>		<b>2'793'000</b>	<b>1'433'370.77</b>		<b>1'433'370.77</b>	<b>1'359'629.23</b>	<b>350'000</b>	<b>430'000</b>	<b>408'000</b>	<b>240'000</b>	
<b>36</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? PP8 étape 1 (Rochettaz-Roches et interface Clergère)</b>											
36a	2	Aménagements urbains		975'000							130'000	375'000	235'000
36b	2	Routes		11'700'000							1'620'000	4'440'000	2'820'000
36c	2	Eclairage public		975'000							130'000	375'000	235'000
36d	2	Réseau d'épuration		2'925'000							400'000	1'115'000	705'000
36e	2	Réseau d'eau		1'950'000							270'000	740'000	470'000
36f	2	Réseau d'électricité		975'000							130'000	375'000	235'000
		<b>Totaux</b>		<b>19'500'000</b>							<b>2'680'000</b>	<b>7'420'000</b>	<b>4'700'000</b>
<b>38</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? PP8 étape 2 (Carrefour Damataire)</b>											
38a	2	Communication 04-2023 - crédit d'études		100'000	22'408.05		22'408.05	77'591.95					
38b	2	Aménagements urbains		415'000									
38c	2	Routes		4'980'000									
38d	2	Eclairage public		415'000									
38e	2	Réseau d'épuration		1'245'000									
38f	2	Réseau d'eau		830'000									
38g	2	Réseau d'électricité		415'000									
		<b>Totaux</b>		<b>8'300'000</b>	<b>100'000</b>	<b>22'408.05</b>		<b>22'408.05</b>	<b>77'591.95</b>				
<b>39</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? PP8 étape 3 (Tirage et Pré-de-la-Tour)</b>											
39a	2	Aménagements urbains		80'000									
39b	2	Routes		960'000									
39c	2	Eclairage public		80'000									
39d	2	Réseau d'épuration		240'000									
39e	2	Réseau d'eau		160'000									
39f	2	Réseau d'électricité		80'000									
		<b>Totaux</b>		<b>1'600'000</b>									
<b>40</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? PP8 étape 4 (Perraudettaz jsuqu'à la station BP)</b>											
40a	2	Aménagements urbains		550'000									
40b	2	Routes		6'600'000									
40c	2	Eclairage public		550'000									
40d	2	Réseau d'épuration		1'650'000									
40e	2	Réseau d'eau		1'100'000									
40f	2	Réseau d'électricité		550'000									
		<b>Totaux</b>		<b>11'000'000</b>									
<b>41</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? - Embouchure de la Paudèze (projet financé à 95% par des subventions)</b>											
41a	6	Cours d'eau		1'200'000							600'000	600'000	
		<b>Totaux</b>		<b>1'200'000</b>							<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	
<b>42</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Passerelle Verdaine - Reconstruction</b>											
42a	2	Routes et urbanisme		1'800'000							900'000	900'000	
		<b>Totaux</b>		<b>1'800'000</b>							<b>900'000</b>	<b>900'000</b>	



<b>47</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n°19-2021 - Sécurisation routière et piétonne au ch. de Rennier entre les av. des Alpes et de l'Avenir</b>										
47a	1	Routes		1'030'000	419'109.80	419'109.80	610'890.20	100'000	340'000	150'000		
47b	1	Routes - à refacter			21'523.05	21'523.05	-21'523.05					
47c	1	Urbanisme		40'000	5'200.00	5'200.00	34'800.00		34'000			
47d	1	Eclairage public		7'000			7'000.00		7'000			
47e	1	Réseau d'électricité		15'000	10'000.00	10'000.00	5'000.00		5'000			
47f	1	Réseau d'eau		8'000			8'000.00			8'000		
47g	1	Canalisations et épuration		30'000	10'770.00	10'770.00	19'230.00		19'000			
		<b>Totaux</b>		<b>1'130'000</b>	<b>466'602.85</b>	<b>466'602.85</b>	<b>663'397.15</b>	<b>100'000</b>	<b>405'000</b>	<b>158'000</b>		
<b>48</b>	<b>4</b>	<b>Préavis n° ??? - Entretien des ouvrages d'art - période 2026-2029</b>										
48a	4	Routes	1'500'000						250'000	500'000	500'000	
		<b>Totaux</b>	<b>1'500'000</b>						<b>250'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	
<b>49</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier</b>										
49a	1	Routes		1'410'000	621'847.86	621'847.86	788'152.14		250'000	250'000	250'000	
		<b>Totaux</b>		<b>1'410'000</b>	<b>621'847.86</b>	<b>621'847.86</b>	<b>788'152.14</b>		<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	
<b>50</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 09-2019 - Impasse du Chemin des Roches</b>										
50a	1	Routes		201'000			201'000.00					
50b	1	Eclairage public		21'000			21'000.00					
50c	1	Canalisations et épuration		620'000			620'000.00					
50d	1	Réseau d'électricité		28'000			28'000.00					
		<b>Totaux</b>		<b>870'000</b>			<b>870'000.00</b>					
<b>51</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° ??? - Impasse des Roches - Crédit complémentaire</b>										
51a	1	Communication 07-2020 - crédits d'étude		50'000	11'047.30	11'047.30	38'952.70					
		<b>Totaux</b>		<b>50'000</b>	<b>11'047.30</b>	<b>11'047.30</b>	<b>38'952.70</b>					
<b>52</b>	<b>4</b>	<b>Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest</b>										
52a	4	Communication 04-2024		55'000		27'202.70	27'202.70	27'797.30	35'000			
52b	4	Aménagements urbains	50'000							25'000	25'000	
52c	4	Routes	1'665'000						230'000	700'000	700'000	
52d	4	Eclairage public	35'000								35'000	
52e	4	Canalisation et épuration	1'550'000						350'000	600'000	600'000	
52f	4	Réseau d'eau	845'000						145'000	350'000	350'000	
52g	4	Réseau d'électricité	265'000						45'000	110'000	110'000	
		<b>Totaux</b>	<b>4'410'000</b>	<b>55'000</b>		<b>27'202.70</b>	<b>27'202.70</b>	<b>27'797.30</b>	<b>35'000</b>	<b>770'000</b>	<b>1'785'000</b>	<b>1'820'000</b>





<b>63</b>	<b>4</b>	<b>Préavis n° ??? Av. des Roses</b>												
63a	4	Aménagements urbains	20'000											
63b	4	Routes	310'000											
63c	4	Eclairage public	20'000											
63d	4	Ordures ménagères et déchets	100'000											
63e	4	Réseau d'épuration	100'000											
63f	4	Réseau d'électricité	10'000											
		<b>Totaux</b>	<b>560'000</b>											
<b>64</b>	<b>4</b>	<b>Préavis n° ??? Ch. des Osches</b>												
64a	4	Aménagements urbains	50'000											
64b	4	Routes	740'000											
64c	4	Eclairage public	40'000											
64d	4	Réseau d'épuration	940'000											
64e	4	Réseau d'eau	450'000											
64f	4	Réseau d'électricité	20'000											
		<b>Totaux</b>	<b>2'240'000</b>											
<b>65</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? - Passerelle mobilité douce sur le viaduc de Rochettaz</b>												
65a	6	Routes	3'000'000									1'500'000	1'500'000	
		<b>Totaux</b>	<b>3'000'000</b>									<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	
<b>66</b>	<b>3</b>	<b>Préavis n° ??? - Mise en conformité des arrêts de bus selon la Lhand - étape 1 (2026-2028)</b>												
66a	3	Routes	1'200'000									400'000	400'000	400'000
		<b>Totaux</b>	<b>1'200'000</b>									<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>
<b>67</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? Réaménagement définitif de l'av. des Collèges</b>												
67a	2	Routes	1'400'000									400'000	1'000'000	
		<b>Totaux</b>	<b>1'400'000</b>									<b>400'000</b>	<b>1'000'000</b>	
<b>68</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? Place Neuve, réaménagement espaces publics, 1<sup>ère</sup> étape</b>												
68a	6	Communication 01-2023 - crédit d'étude		67'000	66'611.50		66'611.50	388.50						
68b	6	Crédits d'études	400'000									200'000	200'000	
		<b>Totaux</b>	<b>400'000</b>	<b>67'000</b>	<b>66'611.50</b>		<b>66'611.50</b>	<b>388.50</b>				<b>200'000</b>	<b>200'000</b>	
<b>69</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? Milliquet-Port, réaménagement espaces publics, Etudes</b>												
69a	6	Crédits d'études	400'000											200'000
		<b>Totaux</b>	<b>400'000</b>											<b>200'000</b>
<b>70</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? - Réaménagement rte du Port 1</b>												
70a	6	Crédit d'investissement	300'000									300'000		
		<b>Totaux</b>	<b>300'000</b>									<b>300'000</b>		

<b>71</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 08-2023 - Crédit d'études pour la révision du Plan directeur communal et du PGA</b>											
71a	1	Etude (CE - Communication 10-2022 - CHF 45'691.00)	1'160'000	182'462.64	89'318.16	271'780.80	888'219.20	300'000	300'000	150'000	150'000	65'100	
		<b>Totaux</b>	<b>1'160'000</b>	<b>182'462.64</b>	<b>89'318.16</b>	<b>271'780.80</b>	<b>888'219.20</b>	<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>65'100</b>	
<b>72</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)</b>											
72a	1	Communication 12-2017 (CHF 31'828.80)											
72b	1	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des Clos	1'840'000	1'671'978.47		1'671'978.47	168'021.53						
		<b>Totaux</b>	<b>1'840'000</b>	<b>1'671'978.47</b>		<b>1'671'978.47</b>	<b>168'021.53</b>						
<b>73</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? - Rénovation Place de jeux Campagne Guillemin</b>											
73a	6	Crédit d'investissement	670'000					670'000					
		<b>Totaux</b>	<b>670'000</b>					<b>670'000</b>					
<b>74</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? - Nouvelle passerelle piétonne embouchure de la Vuachère + renaturation</b>											
74a	6	Communication 20-2018 - crédit d'étude	50'000	49'481.35		49'481.35	518.65						
74b	6	Routes	500'000								250'000	250'000	
74c	6	Renaturation et sécurisation de la Vuachère	500'000								250'000	250'000	
		<b>Totaux</b>	<b>1'000'000</b>	<b>50'000</b>	<b>49'481.35</b>	<b>49'481.35</b>	<b>518.65</b>				<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	
<b>75</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? Réaménagement de l'écopoint au parking Pré de la Cure</b>											
75a	6	Ordures ménagères et déchets	200'000										
		<b>Totaux</b>	<b>200'000</b>										
<b>76</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP</b>											
76a	1	Communication 01-2020 (CHF 78'374.74)											
76b	1	Etude - STEP sur compte 471 - refacturé	985'000	1'067'703.26	2'760.45	1'070'463.71	-85'463.71	9'000					
76c	1	Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé	230'000				230'000.00			130'000			
76d	1	Etude - Renaturation	140'000				140'000.00	110'000	30'000				
		<b>Totaux</b>	<b>1'355'000</b>	<b>1'067'703.26</b>	<b>2'760.45</b>	<b>1'070'463.71</b>	<b>284'536.29</b>	<b>119'000</b>	<b>160'000</b>				
<b>77</b>	<b>3</b>	<b>Préavis n° ??? - Travaux Conduite de rejet de la STEP + Ch. de la Plage (conduite de rejet financée par la nouvelle association)</b>											
77a	3	STEP - conduite de rejet financé par l'Association											
77b	3	Routes	400'000							200'000	200'000		
77c	3	Réseau d'eau	300'000							150'000	150'000		
77d	3	Réseau d'épuration	1'500'000							750'000	750'000		
77e	3	Réseau d'électricité	50'000							25'000	25'000		
		<b>Totaux</b>	<b>2'250'000</b>							<b>1'125'000</b>	<b>1'125'000</b>		
<b>78</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 05-2024 - Reconstruction STEP - Etudes projet</b>											
78a	1	Etude - STEP	8'335'000		174'880.10	174'880.10	8'160'119.90	500'000	2'700'000	2'700'000	2'435'000		
78b	1	Etude - STEP - surfaces utilité publique	672'000		17'295.85	17'295.85	654'704.15	50'000	250'000	250'000	122'000		
		<b>Totaux</b>	<b>9'007'000</b>		<b>192'175.95</b>	<b>192'175.95</b>	<b>8'814'824.05</b>	<b>550'000</b>	<b>2'950'000</b>	<b>2'950'000</b>	<b>2'557'000</b>		
<b>79</b>	<b>3</b>	<b>Préavis n° ??? - Travaux parking de la STEP</b>											
79a	3	STEP	4'500'000										
		<b>Totaux</b>	<b>4'500'000</b>										
<b>81</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 02-2022 - Remplacement du couplage chaleur-force de la STEP</b>											
81a	1	STEP	295'000	274'475.55		274'475.55	20'524.45						
		<b>Totaux</b>	<b>295'000</b>	<b>274'475.55</b>		<b>274'475.55</b>	<b>20'524.45</b>						
<b>82</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)</b>											
82a	1	Assainissement	1'150'000	1'053'926.50	67'559.30	1'121'485.80	28'514.20	90'000					
82b	1	Assainissement - parcelles communales	350'000	145'601.34	9'315.15	154'916.49	195'083.51	20'000	180'000				
		<b>Totaux</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'199'527.84</b>	<b>76'874.45</b>	<b>1'276'402.29</b>	<b>223'597.71</b>	<b>110'000</b>	<b>180'000</b>				

<b>83</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? Mesures du PGEE</b>											
83a	2	Réseau d'épuration		3'000'000						750'000	750'000	750'000	
		<b>Totaux</b>		<b>3'000'000</b>						<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	<b>750'000</b>	
<b>84</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 15-2022 - Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour l'ensemble des classes des bâtiments scolaires de Pully</b>											
84a	1	Ecoles		590'000	33'372.65	261'232.50	294'605.15	295'394.85	240'000	110'000			
		<b>Totaux</b>		<b>590'000</b>	<b>33'372.65</b>	<b>261'232.50</b>	<b>294'605.15</b>	<b>295'394.85</b>	<b>240'000</b>	<b>110'000</b>			
<b>85</b>	<b>3</b>	<b>Préavis n° ??? - Acquisition et installation d'affichages numériques frontaux (ANF) pour l'ensemble des classes primaires des établissements scolaires de Pully-</b>											
85a	3	Ecoles		660'400						132'100	231'100	231'100	66'100
		<b>Totaux</b>		<b>660'400</b>						<b>132'100</b>	<b>231'100</b>	<b>231'100</b>	<b>66'100</b>
<b>86</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 16-2022 - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif, aménagements paysagers collège de Chantemerle - Crédit d'étude</b>											
86a	1	Crédit d'étude (communication 02-2016)		175'000		17'673.55	17'673.55	157'326.45	41'000	116'000			
		<b>Totaux</b>		<b>175'000</b>		<b>17'673.55</b>	<b>17'673.55</b>	<b>157'326.45</b>	<b>41'000</b>	<b>116'000</b>			
<b>87</b>	<b>4</b>	<b>Préavis n° ??? - Collège et église de Chantemerle - Assainissement - Etudes</b>											
87a	4	Crédit d'études		1'300'000						600'000	700'000		
		<b>Totaux</b>		<b>1'300'000</b>						<b>600'000</b>	<b>700'000</b>		
<b>88</b>	<b>4</b>	<b>Préavis n° ??? - Collège et église de Chantemerle - Assainissement - Réalisation</b>											
88a	4	Crédit d'investissement		9'000'000									4'000'000
		<b>Totaux</b>		<b>9'000'000</b>									<b>4'000'000</b>
<b>89</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 10-2022 - Collège Principal - Nouveau collège</b>											
89a	1	Préavis crédit d'études		5'257'000	3'022'829.05	1'074'857.05	4'097'686.10	1'159'313.90	1'056'000	600'000	578'000		
		<b>Totaux</b>		<b>5'257'000</b>	<b>3'022'829.05</b>	<b>1'074'857.05</b>	<b>4'097'686.10</b>	<b>1'159'313.90</b>	<b>1'056'000</b>	<b>600'000</b>	<b>578'000</b>		
<b>90</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n°14-2024 - Site du Collège Principal - Construction de nouveaux locaux scolaires, d'une bibliothèque et d'une salle omnisports double VD5</b>											
90a	1	Nouveau bâtiment et salle de sport, transformation et surélévation Av		59'500'000				59'500'000.00	4'000'000	18'000'000	18'000'000	18'000'000	1'500'000
		<b>Totaux</b>		<b>59'500'000</b>				<b>59'500'000</b>	<b>4'000'000</b>	<b>18'000'000</b>	<b>18'000'000</b>	<b>18'000'000</b>	<b>1'500'000</b>
<b>91</b>	<b>3</b>	<b>Préavis n° ??? - Collège Loth et d'Arvel - Annexe Ouest - Adaptations</b>											
91a	3	Bâtiments scolaires et parascolaires		5'000'000								2'500'000	2'500'000
		<b>Totaux</b>		<b>5'000'000</b>								<b>2'500'000</b>	<b>2'500'000</b>



<b>102</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 04-2022 - Réfection locaux Espace Jeunes</b>											
102a	1	Travaux		180'600	175'754.91	4'000.00	179'754.91	845.09	4'000				
		<b>Totaux</b>		<b>180'600</b>	<b>175'754.91</b>	<b>4'000.00</b>	<b>179'754.91</b>	<b>845.09</b>	<b>4'000</b>				
<b>103</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau</b>											
103a	1	Routes		70'000	63'254.95		63'254.95	6'745.05					
103b	1	Réseau d'eau		4'280'000	3'791'255.87	111'218.61	3'902'474.48	377'525.52	240'000	240'000			
103c	1	Réseau électricité		285'000	277'473.55		277'473.55	7'526.45					
		<b>Totaux</b>		<b>4'635'000</b>	<b>4'131'984.37</b>	<b>111'218.61</b>	<b>4'243'202.98</b>	<b>391'797.02</b>	<b>240'000</b>	<b>240'000</b>			
<b>104</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 02-2021 - PDDE Etape 2</b>											
104a	1	Réseau d'eau		2'600'000	243'582.45	405.00	243'987.45	2'356'012.55	500'000	500'000	500'000	500'000	350'000
		<b>Totaux</b>		<b>2'600'000</b>	<b>243'582.45</b>	<b>405.00</b>	<b>243'987.45</b>	<b>2'356'012.55</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>350'000</b>
<b>105</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 08-2024 - Déploiement des compteurs électriques intelligents - Stratégie et étape 1</b>											
105a	1	Crédit d'étude (communication 03-2024)		90'000		33'829.98	33'829.98	56'170.02	16'000				
105b	1	Réseau électricité		1'306'000		5'432.47	5'432.47	1'300'567.53	550'000	830'000			
		<b>Totaux</b>		<b>1'396'000</b>		<b>39'262.45</b>	<b>39'262.45</b>	<b>1'356'737.55</b>	<b>566'000</b>	<b>830'000</b>			
<b>106</b>	<b>3</b>	<b>Préavis n° ??? - Déploiement des compteurs électriques intelligents - Etape 2</b>											
106a	3	Réseau électricité		4'000'000						1'000'000	1'000'000	1'000'000	
		<b>Totaux</b>		<b>4'000'000</b>						<b>1'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1'000'000</b>	
<b>107</b>	<b>6</b>	<b>Préavis n° ??? Participation à l'augmentation du capital-action de la CIFER (achat parcelle + bâtiment)</b>											
107a	6	Réseau d'électricité		60'000					60'000				
		<b>Totaux</b>		<b>60'000</b>					<b>60'000</b>				
<b>108</b>	<b>1</b>	<b>Préavis n° 18-2020 - Construction réseau de télécommunication à fibre optique FTTH - Travaux sur le domaine public</b>											
108a	1	Réseau électricité		2'800'000	274'326.17	38'837.46	313'163.63	2'486'836.37	200'000	500'000	500'000	500'000	500'000
		<b>Totaux</b>		<b>2'800'000</b>	<b>274'326.17</b>	<b>38'837.46</b>	<b>313'163.63</b>	<b>2'486'836.37</b>	<b>200'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>	<b>500'000</b>
<b>109</b>	<b>2</b>	<b>Préavis n° ??? - Chauffage à distance (CAD) - étude de la centrale de chauffage</b>											
109a	2	Nouveau réseau		2'000'000						400'000	400'000	400'000	
		<b>Totaux</b>		<b>2'000'000</b>						<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	<b>400'000</b>	



									100.0%			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--