

Travaux à l'Avenue des Cerisiers et des Deux-Ponts
Aménagements routiers - défrichage - reboisement - renouvellement des conduites industrielles - mise en séparatif des collecteurs d'évacuation des eaux

Début des travaux : 15 septembre 2011
Fin des travaux : printemps 2013



Situation générale des travaux



Planification intentionnelle

Tâches	Exécutants	Planification
Travaux forestiers Débroussaillage Abattage	Ville de Pully Ruch	Dès le 31 août 2011 mi-septembre à octobre 2011
Travaux spéciaux 325 m de mur de soutènement	René May / Perfora	octobre à décembre 2011
Génie civil et services - Fouille et remplacement de canalisations Tronçon "Pierraz-Portay" et divers sondages Tronçon "Ouest" - Avenue des Deux-Ponts Tronçon "Est" - Avenue des Cerisiers Tronçon "Centre" - Avenue des Cerisiers	René May + SI René May + SI René May + SI René May + SI	septembre - octobre 2011 octobre - novembre 2011 décembre 2011 - avril 2012 mai à juillet 2012
Reconstruction du pont de Château-Sec	CFF + Ville de Pully	juin à début octobre 2012
Génie civil - Aménagement de surface (trottoirs + chaussée)	René May	août à novembre 2012
Génie civil - Couche de roulement final	René May	printemps 2013

Direction des travaux :

CSD pour les travaux spéciaux

Ville de Pully (M. Mergozzi) pour tous les autres travaux