

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020-2024 - Situation au 02.10.2020

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
1			Préavis n° 13-2017 - Musée d'art - Création espace muséal - La Muette (comm. 07-16)											
1a	5890	12017131532	Musée d'art		1'181'000	126'989.00		126'989.00	1'054'011.00	200'000	670'000	180'000		
			Totaux		1'181'000	126'989.00		126'989.00	1'054'011.00	200'000	670'000	180'000		
2			Préavis n° ??? - Musée d'art - sécurité, installations techniques											
2a	5890	22016071530	Davel 2 - musée d'art											
			Totaux											
3			Préavis n° 18-2018 - L'Octogone - mise en conformité et rénovation du foyer du théâtre											
3a	5890		Communication 10-2018 (CHF 39'833.50)											
3b	5030	12011818154 n	Réalisation		1'175'000	1'109'672.85	13'941.15	1'123'614.00	51'386.00	20'000	40'000			
			Totaux		1'175'000	1'109'672.85	13'941.15	1'123'614.00	51'386.00	20'000	40'000			
4			Préavis n° 03-2020 - Acquisition bateau - Société de sauvetage Pully											
4a	5090	12020031520	Acquisition bateau		80'000				80'000.00	80'000				
			Totaux		80'000				80'000.00	80'000				
5			Préavis n° ??? - Capitainerie / Vestiaire CNP											
5a	172.0000.00		Etudes		40'000									
5b	172.0000.00		Réalisation		1'800'000									
			Totaux		1'840'000									
6			Préavis n° ??? - Optimisation des places d'amarrage au Port de Plaisance											
6a	172.0000.00		Crédit d'études		60'000						60'000			
6b	172.0000.00		Réalisation		800'000							200'000	600'000	
			Totaux		860'000						60'000	200'000	600'000	
7			Préavis n° 06-2017 - Remise en état terrain de foot de Rochettaz (comm. 06-16)											
7a	5890	22016061740	Communication 06-2016 (CHF 65'569.85)											
7b	5090	12017061740	Centre sportif de Rochettaz		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	2'000'000	1'290'000			
			Totaux		3'420'000	133'191.50		133'191.50	3'286'808.50	2'000'000	1'290'000			
8			Préavis n° 09-2020 - Réfection du terrain de football synthétique											
8a	174.0000.00		Etudes préalables		50'000				50'000.00	50'000				
8b	174.0000.00	12020091740	Réalisation		2'100'000		21'321.95	21'321.95	2'078'678.05	500'000	1'600'000			
			Totaux		2'150'000		21'321.95	21'321.95	2'128'678.05	550'000	1'600'000			

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
9			Préavis n°??? - Centre sportif de Rochettaz (transformation) - Foot (comm. 06-16)											
9a	174.0000.0		Assainissement vestiaires foot		1'800'000									
9b	174.0000.0		Agrandissement locaux foot		1'000'000									
			Totaux		2'800'000									
10			Préavis n° 06-2020 - Pully-Plage - Réfection des bassins - Crédit d'études											
10a	5890	22019131710	Communication 13-2019 - Crédit d'étude		100'000		98'812.00	98'812.00	1'188.00	100'000				
10b	171.0000.00		Crédit d'études		1'250'000				1'250'000.00	100'000	700'000	450'000		
			Totaux		1'350'000		98'812.00	98'812.00	1'251'188.00	200'000	700'000	450'000		
11			Préavis n° ??? - Pully-Plage - Réfection des bassins et bâtiments											
11a	171.0000.00		Réalisation		15'500'000								3'000'000	5'000'000
			Totaux		15'500'000								3'000'000	5'000'000
12			Préavis n° ??? - Expertise du parc immobilier et Masterplan - Gestion du patrimoine											
12a	300.0000.00		Etudes		30'000						30'000			
12b	300.0000.00		Bâtiments		450'000						210'000	240'000		
			Totaux		480'000						240'000	240'000		
13			Préavis n° 01-2015 - Réorganisation des locaux de la vigne (comm. 14-14)											
13a	420.5890.89	22014144200	Communication 14-2014 (CHF 37'447.55)											
13b	5030	12015013510	Bâtiments administratifs		2'760'000	2'355'382.36		2'355'382.36	404'617.64					
			Totaux		2'760'000	2'355'382.36		2'355'382.36	404'617.64					
14			Préavis n° 01-2017 - Poste police - Mise en conformité (code procédure pénal)											
14a	5890	22015213510	Communication 21-2015 (CHF 36'330.30)											
14b	5030	12017016100	Poste de police		2'450'000	2'444'775.56	5'121.55	2'449'897.11	102.89	5'000				
			Totaux		2'450'000	2'444'775.56	5'121.55	2'449'897.11	102.89	5'000				
15			Préavis n° 05-2019 - Entretien du patrimoine construit 2019-2022											
15a	350.0000.00		Bâtiments locatifs		563'890	12'924.00	141'638.70	154'562.70	409'327.30	200'000	200'000	147'000		
15b	351.0000.00		Bâtiments administratifs		1'053'100	42'269.90	31'916.15	74'186.05	978'913.95	300'000	350'000	356'000		
15c	512.0000.00		Bâtiments scolaires		1'392'000		311'265.51	311'265.51	1'080'734.49	1'030'000	360'000			
			Totaux		3'008'990	55'193.90	484'820.36	540'014.26	2'468'975.74	1'530'000	910'000	503'000		
16			Préavis n° 20-2018 - Machines - Vignes saines sans glyphosate											
16a	5060	12019024600	Vignes		80'000	46'522.60	5'201.00	51'723.60	28'276.40	5'000	15'000	15'000		
			Totaux		80'000	46'522.60	5'201.00	51'723.60	28'276.40	5'000	15'000	15'000		
17			Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins - étude											
17a	430.0000.00		Routes		660'000							200'000	250'000	210'000
			Totaux		660'000							200'000	250'000	210'000

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
18			Préavis n° ??? - Equipement du PA de Vers les Moulins											
18a	420.0000.00		Aménagements urbains	300'000										
18b	430.0000.00		Routes	5'000'000										
18c	432.0000.00		Eclairage public	410'000										
18d	460.0000.00		Canalisations et épuration	500'000										
18e	810.0000.00		Service des eaux	380'000										
18f	823.0000.00		Service électrique	280'000										
			Totaux	6'870'000										
19			Préavis n° 23-2015 - Gestion électronique des documents (GED)											
19a	190.5890.08	22014111900	Communication n° 13-2014 (CHF 71'476.55)											
19b	5060	12015231900	Informatique - GED - 1ère étape		330'000	218'212.85		218'212.85	111'787.15	35'000	30'000	25'000	21'000	
			Totaux		330'000	218'212.85		218'212.85	111'787.15	35'000	30'000	25'000	21'000	
20			Préavis n° ??? - Gestion électronique des documents (GED) - Etape 2											
20a	190.0000.00		Informatique - GED - 2ème étape	150'000										150'000
			Totaux	150'000										150'000
21			Préavis n° 13-2019 - Renouvellement logiciel cadastre électrique et fibre optique											
21a	5060	12019131900	Informatique		220'000		29'600.00	29'600.00	190'400.00	190'000	30'000			
			Totaux		220'000		29'600.00	29'600.00	190'400.00	190'000	30'000			
22			Préavis n° 05-2020 - Mise à jour des DataCenter											
22a	5060	12020051900	Informatique		520'000		508'492.00	508'492.00	11'508.00	500'000	20'000			
			Totaux		520'000		508'492.00	508'492.00	11'508.00	500'000	20'000			
23			Préavis n° ??? - Renouvellement équipement réseau											
23a	190.0000.00		Informatique - Switch réseau (cœur)	250'000								250'000		
			Totaux	250'000								250'000		
24			Préavis n° 21-2018 - Extension fibre optique et renouvellement matériel											
24a	5890	22018091900	Communication 09-2018 (CHF 15'729.60)											
24b	5060	12018211901	Renouvellement matériel		437'000	176'814.05	150'661.22	327'475.27	109'524.73	150'000	10'000	50'000	50'000	
24c	5060	120118211902	Extension fibres optiques		748'000	36'985.60	81'990.10	118'975.70	629'024.30	165'000	150'000	140'000	150'000	100'000
			Totaux		1'185'000	213'799.65	232'651.32	446'450.97	738'549.03	315'000	160'000	190'000	200'000	100'000

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
25			Préavis n° 03-2017 - Renouvellement et acquisition de véhicules pour les années 2017-2019											
25a	5060	12017033200	Forêts		30'000	35'400.00		35'400.00	-5'400.00					
25b	5060	12017033300	Vignes		42'000	43'000.00		43'000.00	-1'000.00					
25c	5060	12017033500	Bâtiments locatifs		36'000	36'406.80		36'406.80	-406.80					
25d	5060	12017034100	Service technique		50'000	37'226.75		37'226.75	12'773.25					
25e	5060	12017034310	Voirie		190'000	177'324.85		177'324.85	12'675.15					
25f	5060	12017034410	Parcs et promenades		305'000	268'825.40		268'825.40	36'174.60					
25g	5060	12017035120	Bâtiments scolaires		72'000	72'317.20		72'317.20	-317.20					
25h	5060	12017038120	Service des eaux		35'000	55'070.57		55'070.57	-20'070.57					
25i	5060	12017038230	Service électrique		155'000	101'671.94		101'671.94	53'328.06					
			Totaux		915'000	827'243.51		827'243.51	87'756.49					
26			Préavis n° ??? - Renouvellement et acquisitions de véhicules pour les années 2021-2024											
26a	172.0000.00		Remplacement du Gator	15'000										15'000
26b	300.0000.00		Fourgonnettes artisans+concierges	100'000						50'000	50'000			
26c	320.0000.00		Tracteur forestier + véhicule léger	600'000										600'000
26d			Bus transport enfants	150'000								70'000	80'000	
26e	431.0000.00		Voirie	1'015'000						235'000	235'000	400'000	145'000	
26f	823.0000.00		Service électrique	120'000								120'000		
			Totaux	2'000'000						285'000	475'000	480'000	760'000	
27			Préavis n° 04-2017 - Parcs Guillemin - Mise en conformité du hangar											
27a	5030	12017044410	Réalisation		1'258'000	1'110'740.66	60'127.05	1'170'867.71	87'132.29	150'000				
			Totaux		1'258'000	1'110'740.66	60'127.05	1'170'867.71	87'132.29	150'000				
28			Préavis n° 22-14 - Site du Prieuré / HDV + VR / Concours + PQ											
28a	5890		Communication 17-2013 (CHF 66'234.70)											
28b	5090	12014224200	Urbanisme		830'000.00	714'354.70	85'571.00	799'925.70	30'074.30	100'000	15'000			
			Totaux		830'000	714'354.70	85'571.00	799'925.70	30'074.30	100'000	15'000			
29			Préavis n° 12-2018 - Regualification du site du Prieuré et de la Villa romaine - crédit d'études											
29a	5890	12018124200	Prieuré - Etudes		1'900'000	815'781.60	598'970.45	1'414'752.05	485'247.95					
29b	5890	12018121530	Villa Romaine - Etudes		320'000		60'859.96	60'859.96	259'140.04					
			Totaux		2'220'000	815'781.60	659'830.41	1'475'612.01	744'387.99	1'200'000	200'000			
30			Préavis n° ??? - Prieuré 2 - HDV / Transformation et rénovation - Réalisation											
30a	351.0000.00		Bâtiment administratif	14'700'000										
30b	420.0000.00		Aménagements provisoires Ramuz 73a	500'000										
			Totaux	15'200'000						100'000	1'100'000	5'000'000	5'000'000	4'000'000
31			Préavis n° ??? - Déplacement restaurant du Prieuré											
31a	420.0000.00		Restaurant du Prieuré	1'800'000										
			Totaux	1'800'000										

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
32			Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Crédit d'études											
32a	420.5890.96	22012034200	Communication 03-2012		70'000	37'495.50	10'488.95	47'984.45	22'015.55	30'000				
32b	420.0000.00		Etudes	1'200'000							220'000	650'000	250'000	50'000
			Totaux	1'200'000	70'000	37'495.50	10'488.95	47'984.45	22'015.55	30'000	220'000	650'000	250'000	50'000
33			Préavis n° ??? - Villa Romaine - Archéolab / Réalisation											
33a	420.0000.00		Villa Romaine	10'000'000										
			Totaux	10'000'000										
34			Préavis n° ??? - Mise en conformité et rénovation Maison Pulliérane											
34a	5890	22018214200	Communication 21-2018 - crédit d'étude		86'000	66'549.55	373.50	66'923.05	19'076.95	20'000				
34b	351.0000.00		Etudes et réalisation	4'000'000									150'000	500'000
			Totaux	4'000'000	86'000	66'549.55	373.50	66'923.05	19'076.95	20'000			150'000	500'000
35			Préavis n° ??? - Regroupement des services techniques au 1er étage											
35a	5890		Etudes	100'000										
35b	351.0000.00		Agrandissement et optimisation du 1er éta	900'000										
			Totaux	1'000'000										
36			Préavis n° ??? - Guillemin 9-11 - transformation maison de l'enfance											
36a	351.0000.00		Mise en conformité, agrandissement et co	4'500'000							200'000	2'800'000	1'500'000	
36b	351.0000.00		Crédit d'études	95'000							95'000			
			Totaux	4'595'000							295'000	2'800'000	1'500'000	
37			Préavis n° ??? - Guillemin 7 - mise en conformité											
37a	351.0000.00		Réalisation	1'800'000									350'000	750'000
			Totaux	1'800'000									350'000	750'000
38			Préavis n° ??? - Guillemin 11 bis - nurserie											
38a	351.0000.00		Réalisation	1'800'000										
			Totaux	1'800'000										
39			Sécurisation des bâtiments (comm. 07-15)											
39a	5890	22015073510	Communication 07-2015 - crédit d'études		50'000				50'000.00		50'000			
			Totaux		50'000				50'000.00		50'000			
40			Préavis n° 04-2020 - Home école des Mosses - Mise en conformité et rénovation											
40a	5890	22017063510	Communication 06-2017			51'279.55	562.75	51'842.30	-51'842.30					
40b	5030	12020043510	Réalisation		5'665'000		476.55	476.55	5'664'523.45	500'000	2'500'000	2'000'000	665'000	
			Totaux		5'665'000	51'279.55	1'039.30	52'318.85	5'612'681.15	500'000	2'500'000	2'000'000	665'000	
41			Préavis n° ??? - Mise en conformité refuge Bois du Moulin											
41a	351.0000.00		Refuge du Bois du Moulin - Mise en confo	120'000							60'000	60'000		
			Totaux	120'000							60'000	60'000		

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	
42			Préavis n° 05-10 - Pully 2020 - Frais d'études (1re phase)												
			<u>PALM</u>												
42a	5010	12010054206	Divers urbanisme		350'000	228'741.70	14'754.90	243'496.60	106'503.40	65'000					
			Total urbanisme		350'000	228'741.70	14'754.90	243'496.60	106'503.40	65'000					
42b	5010	12010054306	Divers routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55						
			Total routes		440'000	441'220.55		441'220.55	-1'220.55						
			Totaux PALM		790'000	669'962.25	14'754.90	684'717.15	105'282.85	65'000					
			<u>SDEL</u>												
42c	5010	12010054207	Divers SDEL		350'000	336'079.70	9'281.97	345'361.67	4'638.33	15'000					
			Totaux SDEL		350'000	336'079.70	9'281.97	345'361.67	4'638.33	15'000					
			<u>PROJETS CONNEXES</u>												
42d	5010	12010054208	Divers urbanisme		1'230'000	1'073'633.65	14'339.80	1'087'973.45	142'026.55	80'000					
			Total urbanisme		1'230'000	1'073'633.65	14'339.80	1'087'973.45	142'026.55	80'000					
42e	5010	12010054308	Divers routes		425'000	327'678.46	38'069.65	365'748.11	59'251.89	30'000					
			Total routes		425'000	327'678.46	38'069.65	365'748.11	59'251.89	30'000					
			Totaux Projets connexes		1'655'000	1'401'312.11	52'409.45	1'453'721.56	201'278.44	110'000					
			Totaux		2'795'000	2'407'354.06	76'446.32	2'483'800.38	311'199.62	190'000					
43			Préavis n° ??? - AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully Moulins (travaux)												
43a	430.01 - PALM		23a AFTPU - PP7 - Tronçon Lutry / Pully	3'800'000											
			Totaux	3'800'000											
44			Préavis n° 01-2019 - PP8 - Etude réaménagement tronçon Pully Moulins / Lausanne (étude)												
44a	5890	12019014200	Etudes - aménagements urbains		150'000				150'000.00		50'000	50'000	50'000		
44b	5890	12019014300	Etudes - routes		1'585'800	176'030.38	156'180.40	332'210.78	1'253'589.22	200'000	450'000	585'800	350'000		
44c	5890	12019014320	Etudes - éclairage public		132'150	14'650.38	15'288.41	29'938.79	102'211.21	30'000	40'000	40'000	22'000		
44d	5890	12019014600	Etudes - canalisation et épuration		396'450	43'951.15	25'895.88	69'847.03	326'602.97	50'000	205'000	70'000	70'000		
44e	5890	12019018120	Etudes - réseau d'eau		264'300	27'205.93	12'029.63	39'235.56	225'064.44	25'000	160'000	40'000	40'000		
44f	5890	12019018230	Etudes - réseau d'électricité		264'300	27'205.75	19'025.87	46'231.62	218'068.38	40'000	125'000	50'000	50'000		
			Totaux		2'793'000	289'043.59	228'420.19	517'463.78	2'275'536.22	345'000	1'030'000	835'800	582'000		
45			Préavis n° ??? - AFTPU - PP8 - Tronçon Pully Moulins / Lausanne (travaux)												
45a	430.01-PALM		PP8 - PALM (23a AFTPU, 4c4 traversée p	25'000'000										1'000'000	
			Totaux	25'000'000										1'000'000	

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
46			Préavis n° ??? - Réaménagement de la Paudèze - renaturation, cheminement, passerelle (travaux du delta de la Paudèze à coordonner avec travaux de la piscine)											
46a	470.00-PALM		Renaturation de la Paudèze	2'000'000									410'000	410'000
46b	430.01-PALM		4cEL 103 - Pully-Paudex, cheminement pi	1'142'000										
46c	430.01-PALM		4dEL 105 - Pully-Paudex, passerelle ch. d	313'000										
			Totaux	3'455'000									410'000	410'000
47			Préavis n° 11-2017 - Rue du Village - Tronçon Est (comm. 12-14)											
47a	5890	22014124200	Communication 12-2014 (CHF 72'850.85)											
47b	5010	12017114200	Urbanisme		3'560'000	1'592'192.30	72'824.35	1'665'016.65	1'894'983.35	120'000				
			Totaux		3'560'000	1'592'192.30	72'824.35	1'665'016.65	1'894'983.35	120'000				
48			Préavis n° 11-14 - Elaboration plan de quartier Vallon de la Paudèze											
48a	5010	12014114200	Urbanisme		350'000	334'971.66	3'163.75	338'135.41	11'864.59	15'000				
			Totaux		350'000	334'971.66	3'163.75	338'135.41	11'864.59	15'000				
			Préavis n° 09-09 - Crédit d'études pour les projets PPA "Ramuz-Tirage", PPA "Tirage-Gare",											
49			Réaménagement Pl. de la Gare											
49a	5010	12009094200	Urbanisme		363'000	352'453.70		352'453.70	10'546.30	5'000				
			Totaux		363'000	352'453.70		352'453.70	10'546.30	5'000				
50			Préavis n° ??? - Espace public PA "Clergère Nord" - Etudes											
50a	5010		Etudes		200'000									
			Totaux		200'000									
51			Préavis n° ??? - Espace public PA "Clergère Nord" (y compris écopoint et bassin de rétention) - Réalisation											
51a	5010		Réalisation		1'500'000									
			Totaux		1'500'000									
52			Préavis n° 11-2020 - Samson-Reymondin + Poste - Pilote DTSI (comm. 16-13)											
52a	420.5890.90	22013164200	Communication 16-2013		55'000	3'645.00		3'645.00	51'355.00					
52b	430.5890.90	22013164300	Communication 16-2013		30'000	30'634.13		30'634.13	-634.13					
52c	460.5890.90	22013164600	Communication 16-2013		10'000	9'070.00		9'070.00	930.00					
52d	420.0000.00		Aménagements urbains		1'855'000				1'855'000.00		200'000	600'000	600'000	455'000
52e	430.0000.00		Routes (y compris emprises foncières, archéologie et mine)		3'954'000				3'954'000.00		400'000	1'200'000	1'200'000	1'154'000
52f	432.0000.00		Eclairage public		110'000				110'000.00		10'000	40'000	40'000	20'000
52g	460.0000.00		Canalisation et épuration		1'910'000				1'910'000.00		200'000	700'000	700'000	310'000
52h	812.0000.00		Réseau d'eau		830'000				830'000.00		80'000	300'000	300'000	150'000
52i	823.0000.00		Réseau d'électricité		350'000				350'000.00		35'000	120'000	120'000	75'000
52j	351.0000.00		DDGS - Mise en séparatif bâtiments communaux		266'000				266'000.00		25'000	100'000	100'000	41'000
			Totaux		9'370'000	43'349.13		43'349.13	9'326'650.87		950'000	3'060'000	3'060'000	2'205'000

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
53			Préavis n° ??? - Réhabilitation de pont de la Panchaude											
53a	420.0000.00		4d EL. 152 Réfection du pont de la Panch.	500'000									250'000	250'000
53b	430.0000.00		Routes	2'015'000									1'007'500	1'007'500
53c	432.0000.00		Eclairage public	30'000									15'000	15'000
53d	460.0000.00		Canalisations et épuration	50'000									25'000	25'000
53e	812.0000.00		Réseau d'eau	10'000									5'000	5'000
53f	823.0000.00		Réseau d'électricité	15'000									7'500	7'500
53g			Déplacement sous station TL	1'000'000									500'000	500'000
			Totaux	3'620'000									1'810'000	1'810'000
54			Préavis n° 06-2016 - Bd de la Forêt et arrêt de bus Val-Vert											
54a	5890	013154300746	Communication 15-2013 (CHF 67'885.30)											
54b	5010	12016064200	Aménagements urbains et paysagers		1'742'040	1'153'797.21		1'153'797.21	588'242.79	5'000				
54c	5010	12016064300	Aménagements routiers		4'452'106	3'532'910.55	281'494.80	3'814'405.35	637'700.65	1'120'000				
54d	5010	12016064100	Emprises foncières		39'209	16'885.00		16'885.00	22'324.00	20'000				
54e	5010	12016064320	Eclairage public		18'203	5'011.43		5'011.43	13'191.57					
54f	5010	12016064510	Ordures ménagères et déchets		68'769	54'598.57		54'598.57	14'170.43	5'000				
54g	5010	12016064600	Canalisations et épuration		2'505'711	2'370'452.65	37'250.55	2'407'703.20	98'007.80	220'000				
54h	5040	12016068120	Réseau d'eau		747'327	658'342.39		658'342.39	88'984.61	35'000				
54i	5040	12016068230	Réseau d'électricité		332'395	430'175.56		430'175.56	-97'780.56	75'000				
			Totaux		9'905'760	8'222'173.36	318'745.35	8'540'918.71	1'364'841.29	1'480'000				
55			Préavis n° 08-2018 - Conservation des ouvrages d'art - Phase 2											
55a	5010	12018084300	Routes		900'000	745'395.50	87'759.50	833'155.00	66'845.00	70'000	35'000			
			Totaux		900'000	745'395.50	87'759.50	833'155.00	66'845.00	70'000	35'000			
56			Préavis n° ??? - Conservation des ouvrages d'art - Phase 3											
56a	5010		Routes	2'400'000							200'000	600'000	600'000	600'000
			Totaux	2'400'000							200'000	600'000	600'000	600'000
57			Préavis n° ??? - Place de la Gare + Edicule / Infrastructures - Aménagements de surface											
57a	420.0000.00		Urbanisme	3'350'000										
57b	430.0000.00		Routes	3'300'000										
57c	432.0000.00		Eclairage public	80'000										
57d	460.0000.00		Canalisations et épuration	420'000										
57e	812.0000.00		Réseau d'eau	200'000										
57f	823.0000.00		Réseau d'électricité	230'000										
			Totaux	7'580'000										
58			Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Etudes											
58a	430.0000.00		Routes	450'000							200'000	200'000	50'000	
			Totaux	450'000							200'000	200'000	50'000	

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
59			Préavis n° ??? - Sentier du Coteau - Infrastructures											
59a	420.0000.00		Urbanisme	270'000										
59b	430.0000.00		Routes	2'695'000										500'000
59c	432.0000.00		Eclairage public	100'000										
59d	460.0000.00		Canalisations et épuration	1'230'000										250'000
59e	812.0000.00		Réseau d'eau	100'000										
59f	823.0000.00		Réseau d'électricité	200'000										
59g	430.01 - PALM		4cEL 101 - Pully-Chemin du Coteau - Che	405'000										50'000
			Totaux	5'000'000										800'000
60			Préavis n° 07-2018 - Assainissement du bruit routier											
60a	5010	12018074300	Routes		1'410'000	357'260.20	5'896.60	363'156.80	1'046'843.20	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
			Totaux		1'410'000	357'260.20	5'896.60	363'156.80	1'046'843.20	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
61			Préavis n° 10-2017 - Chenins du Val d'Or et du Coteau											
61a	5010	12017104200	Aménagements urbains		248'000	186'298.90	16'456.55	202'755.45	45'244.55					
61b	5010	12017104300	Routes		467'000	283'286.70		283'286.70	183'713.30					
61c	5010	12017104320	Eclairage public		48'000	32'761.30		32'761.30	15'238.70					
61d	5010	12017104600	Canalisations et épuration		322'000	260'649.60		260'649.60	61'350.40					
61e	5040	12017108120	Réseau d'eau		148'000	74'966.52		74'966.52	73'033.48					
61f	5040	12017108230	Réseau d'électricité		137'000	74'516.81		74'516.81	62'483.19					
			Totaux		1'370'000	912'479.83	16'456.55	928'936.38	441'063.62					
62			Préavis n° 09-2019 - Adoption du plan de quartier « Roches-Rochettaz » et renouvellement des infrastructures de l'impasse du ch. des Roches											
62a	430.0000.00		Routes		201'000				201'000.00				201'000	
62b	432.0000.00		Eclairage public		21'000				21'000.00				21'000	
62c	460.0000.00		Canalisations et épuration		620'000				620'000.00				620'000	
62d	823.0000.00		Réseau d'électricité		28'000				28'000.00				28'000	
			Totaux		870'000				870'000.00				870'000	
63			Préavis n° ??? - Impasse des Roches - crédit complémentaire											
63a	430.0000.00		Routes	300'000									300'000	
			Totaux	300'000									300'000	
64			Préavis n° 06-2018 - Métairie - Pont du Diable, mise en séparatif											
64a	5010	12018064300	Routes		1'148'000	837'441.90	212'724.15	1'050'166.05	97'833.95	270'000				
64b	5010	12018064320	Eclairage public		179'000	58'808.88	42'427.50	101'236.38	77'763.62	70'000				
64c	5010	12018064600	Canalisations et épuration		1'321'000	858'530.50	338'133.95	1'196'664.45	124'335.55	450'000				
64d	5040	12018068120	Réseau d'eau		670'000	434'761.37	111'016.54	545'777.91	124'222.09	200'000				
64e	5040	12018068230	Réseau d'électricité		270'000	40'383.29	111'108.24	151'491.53	118'508.47	150'000				
			Totaux		3'588'000	2'229'925.94	815'410.38	3'045'336.32	542'663.68	1'140'000				

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
65			Préavis n° ??? - Champittet - Chamblandes Nord et Ouest											
65a	420.0000.00		Aménagements urbains	50'000										50'000
65b	430.0000.00		Routes	1'000'000								100'000	600'000	300'000
65c	432.0000.00		Eclairage public	60'000									30'000	30'000
65d	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'540'000								240'000	800'000	500'000
65e	812.0000.00		Réseau d'eau	540'000								140'000	300'000	100'000
65f	823.0000.00		Réseau d'électricité	100'000								20'000	60'000	20'000
			Totaux	3'290'000								500'000	1'790'000	1'000'000
66			Préavis n° 02-2019 - Ch. des Vignes / Pré de la Tour, mise en séparatif											
66a	5890		Communication 14-2017 (CHF 37'713.40)											
66b	5010	12019024200	Aménagements urbains		344'000	15'302.10	49'986.40	65'288.50	278'711.50	130'000	120'000			
66c	5030	12019024300	Routes		958'000	32'430.80	503'891.95	536'322.75	421'677.25	620'000	200'000	50'000		
66d	5010	12019024320	Eclairage public		42'000				42'000.00	20'000	20'000			
66e	5010	12019024510	Ordures ménagères et déchets		149'000	13'035.10	80'804.68	93'839.78	55'160.22	120'000				
66f	5010	12019024600	Canalisations et épuration		2'462'000	316'114.25	580'536.35	896'650.60	1'565'349.40	900'000	1'100'000			
66g	5040	12019028120	Réseau d'eau		447'000	93'459.34	41'538.95	134'998.29	312'001.71	130'000	180'000			
66h	5040	12019028230	Réseau d'électricité		391'000	56'341.23	45'233.94	101'575.17	289'424.83	120'000	180'000			
			Totaux		4'793'000	526'682.82	1'301'992.27	1'828'675.09	2'964'324.91	2'040'000	1'800'000	50'000		
67			Préavis n° 17-2017 - Mise en séparatif (Ch. Préau/Osches, Av. C.F. Ramuz/Collèges + évacuation eaux collèges											
67a	5890	22016034600	Communication 03-2016 (CHF 42'850.90) - DDGS											
67b	5010	12017174200	Aménagements urbains		410'000	294'534.12	68'654.50	363'188.62	46'811.38	80'000				
67c	5030	12017175120	DDGS		1'240'000	765'247.55	124'634.10	889'881.65	350'118.35	350'000				
67d	5010	12017174300	Routes		781'000	601'580.30	4'286.45	605'866.75	175'133.25	60'000				
67e	5010	12017174320	Eclairage public		202'000	43'738.70		43'738.70	158'261.30					
67f	5010	12017174600	Canalisations et épuration		1'125'000	902'545.55		902'545.55	222'454.45					
67g	5040	12017178120	Réseau d'eau		571'000	635'605.31		635'605.31	-64'605.31					
67h	5040	12017178230	Réseau d'électricité		382'000	197'260.67		197'260.67	184'739.33					
			Totaux		4'711'000	3'440'512.20	197'575.05	3'638'087.25	1'072'912.75	490'000				
68			Préavis n° ??? - Ch. du Ruisselet (lié à des travaux d'un promoteur)											
68a	5890	22017104600	Communication 10-2017		60'000	59'041.20		59'041.20	958.80					
68b	430.0000.00		Routes	300'000							150'000	50'000	100'000	
68c	460.0000.00		Canalisations et épuration	330'000							270'000	30'000	30'000	
			Totaux	630'000	60'000	59'041.20		59'041.20	958.80		420'000	80'000	130'000	

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	
69			Préavis n° 03-2019 - Quartier des Boverattes - Mise à niveau des infrastructures												
69a	420.0000.00		Aménagements urbains		140'000		5'606.25	5'606.25	134'393.75		140'000				
69b	430.0000.00		Routes et emprises foncières		1'547'000	24'433.20	100'436.05	124'869.25	1'422'130.75	700'000	800'000				
69c	432.0000.00		Eclairage public		54'000				54'000.00		50'000				
69d	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets		202'000				202'000.00		200'000				
69e	460.0000.00		Canalisations et épuration		888'000	218'403.35	141'240.30	359'643.65	528'356.35	450'000	220'000				
69f	812.0000.00		Réseau d'eau		227'000		105'695.27	105'695.27	121'304.73	190'000	30'000				
69g	823.0000.00		Réseau d'électricité		372'000	5'676.10	38'609.70	44'285.80	327'714.20	170'000	190'000				
			Totaux		3'430'000	248'512.65	391'587.57	640'100.22	2'789'899.78	1'510'000	1'630'000				
70			Préavis n° 19-2018 - Terrain Boverattes-Est - Participation coût mise en décharge terres												
70a	5080	12018193100	Terrain		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15	92'000	358'000				
			Totaux		498'000	47'548.85		47'548.85	450'451.15	92'000	358'000				
71			Préavis n° ??? - Rte des Trois Chasseurs (ou de Chenaule) + trottoir RC733												
71a	430.0000.00		Routes	1'550'000						350'000	1'200'000				
71b	460.0000.00		Canalisation et épuration	850'000							850'000				
71c	812.0000.00		Réseau d'eau	230'000							230'000				
71d	823.0000.00		Réseau électrique	210'000							210'000				
			Totaux	2'840'000							350'000	2'490'000			
72			Préavis n° 10-2019 - Travaux d'urgence / Renouvellement infrastructures Guisan-Haldimand												
72a	5010	12019104300	Routes		251'000		4'528.60	4'528.60	246'471.40		220'000				
72b	5010	12019104600	Canalisation et épuration		787'000		275'985.40	275'985.40	511'014.60	700'000					
72c	5040	120191082120	Réseau d'eau		226'000		11'175.58	11'175.58	214'824.42	200'000					
72d	5040	12019108230	Réseau d'électricité		63'000				63'000.00	60'000					
			Totaux		1'327'000		291'689.58	291'689.58	1'035'310.42	960'000	220'000				
73			Préavis n° ??? - Grillon Nord + Peupliers Est + Coquelicot												
73a	420.0000.00		Aménagements urbains	100'000							50'000	50'000			
73b	430.0000.00		Routes	930'000							430'000	500'000			
73c	432.0000.00		Eclairage public	70'000							35'000	35'000			
73d	460.0000.00		Canalisation et épuration	830'000							430'000	400'000			
73e	812.0000.00		Réseau d'eau	360'000							180'000	180'000			
73f	823.0000.00		Réseau d'électricité	140'000							70'000	70'000			
			Totaux	2'430'000								1'195'000	1'235'000		
74			Préavis n° ??? - Ch. des Plateires (coordination avec SIL-Gaz)												
74a	430.0000.00		Routes	60'000									60'000		
74b	460.0000.00		Canalisation et épuration	230'000									230'000		
74c	812.0000.00		Réseau d'eau	200'000									200'000		
74d	823.0000.00		Réseau d'électricité	10'000									10'000		
			Totaux	500'000									500'000		

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
75			Préavis n° ??? - Av. de Rochettaz Est + ch. du Vigneron											
75a	430.0000.00		Routes	600'000								150'000	450'000	
75b	432.0000.00		Eclairage public	100'000								25'000	75'000	
75c	460.0000.00		Réseau d'épuration	650'000								200'000	450'000	
75d	812.0000.00		Réseau d'eau	1'100'000								300'000	800'000	
			Totaux	2'450'000								675'000	1'775'000	
76			Préavis n° ??? - Ch. de la Bruyère et des Daillettes Ouest											
76a	420.0000.00		Aménagements urbains	120'000									20'000	60'000
76b	430.0000.00		Routes	1'200'000									200'000	600'000
76c	432.0000.00		Eclairage public	120'000									20'000	60'000
76d	460.0000.00		Réseau d'épuration	1'000'000									200'000	500'000
76e	812.0000.00		Réseau d'eau	850'000									150'000	400'000
76f	823.0000.00		Réseau d'électricité	280'000									40'000	150'000
			Totaux	3'570'000									630'000	1'770'000
77			Préavis n° ??? - Ch. de Tourronde											
77a	430.0000.00		Routes	340'000										170'000
77b	432.0000.00		Eclairage public	10'000										5'000
77c	460.0000.00		Réseau d'épuration	230'000										120'000
77d	812.0000.00		Réseau d'eau	180'000										90'000
77e	823.0000.00		Réseau d'électricité	70'000										40'000
			Totaux	830'000										425'000
78			Préavis n° ??? - Rte du Lac											
78a	420.0000.00		Aménagements urbains	400'000										
78b	430.0000.00		Routes	6'390'000										
78c	432.0000.00		Eclairage public	540'000										
78d	451.0000.00		Ordures ménagères et déchets	200'000										
78e	460.0000.00		Réseau d'épuration	5'000'000										
78f	812.0000.00		Réseau d'eau	2'330'000										
78g	823.0000.00		Réseau d'électricité	750'000										
			Totaux	15'610'000										
79			Préavis n° 16-2018 - Entretien des aménagements paysagers (étape 2)											
79a	5890		Communication 12-2017		80'000	31'828.80		31'828.80	48'171.20					
79b	5080	12018164410	Places de jeux Quai Milliquet, collège des Alpes, Pré des C		1'840'000	514'743.49	456'997.25	971'740.74	868'259.26	650'000	570'000	150'000		
			Totaux		1'920'000	546'572.29	456'997.25	1'003'569.54	916'430.46	650'000	570'000	150'000		
80			Préavis n° ??? - Entretien des aménagements paysagers (Etape 3)											
80a	441.0000.00		Esplanade de Chantemerle +autres espaces	700'000										
			Totaux	700'000										
81			Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Etudes											
81a	441.0000.00		Etudes	200'000										
			Totaux	200'000										

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
82			Préavis n° ??? - Parc + place de jeux PA "Vers-les-Moulins" - Réalisation											
82a	441.0000.00		Aménagement par c	1'000'000										
82b	441.0000.00		Aménagement place de jeux	300'000										
			Totaux	1'300'000										
83			Préavis n° ??? - Embouchure de la Vuachère											
83a	5890	220118204700	Communication 20-2018 - crédit d'étude		50'000	18'014.20	29'640.30	47'654.50	2'345.50	50'000				
83b	5890		Routes	350'000							350'000			
83c	5890		Renaturation et sécurisation de la Vuachère	350'000							300'000			
			Totaux	700'000	50'000	18'014.20	29'640.30	47'654.50	2'345.50	50'000	650'000			
84			Préavis n° 10-2020 - Etude réhabilitation de la STEP - AVP											
84a	5890	22020014710	Communication 01-2020 - crédit d'étude		90'000		41'722.34	41'722.34	48'277.66	90'000				
84b	471.0000.00		Etude - STEP sur compte 471 - refacturé		985'000				985'000.00	110'000	580'000	245'000	50'000	
84c	471.0000.00		Etude - STEP sur compte 471 - non refacturé		230'000				230'000.00		155'000	75'000		
84d	471.0000.00		Etude - Renaturation		140'000				140'000.00		140'000			
			Totaux		1'445'000		41'722.34	41'722.34	1'403'277.66	200'000	875'000	320'000	50'000	
85			Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Projet + travaux Ch. de la Plage Sud (à coordonner avec travaux de la piscine + delta de la Paudèze)											
85a	471.0000.00		Etude - STEP	2'000'000									200'000	700'000
85b	460.0000.00		Canalisation et épuration	1'500'000									150'000	750'000
			Totaux	3'500'000									350'000	1'450'000
86			Préavis n° ??? - Etude réhabilitation de la STEP - Travaux											
86a	471.0000.00		STEP - Travaux	20'200'000										
			Totaux	20'200'000										
87			Préavis n° 02-2017 - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2017-2021)											
87a	5010	12017024600	Assainissement		1'150'000	387'989.60	52'714.30	440'703.90	709'296.10	225'000	225'000			
87b	5010	12017024601	Assainissement - parcelles communales		350'000	30'643.22	15'550.55	46'193.77	303'806.23		150'000			
			Totaux		1'500'000	418'632.82	68'264.85	486'897.67	1'013'102.33	225'000	375'000			
88			Préavis n° ??? - Contrôle de l'évacuation des eaux des bien-fonds avant les chantiers communaux (2021-2025)											
88a	5010		Assainissement	500'000										250'000
88b	5010		Assainissement parcelle communale	100'000										50'000
			Totaux	600'000										300'000
89			Préavis n° ??? - Remplacement de mobilier et équipement scolaire											
89a	500.0000.00		Ecoles	1'800'000								600'000	600'000	600'000
			Totaux	1'800'000								600'000	600'000	600'000
90			Préavis n° ??? - Installation de tableaux interactifs dans les bâtiments scolaires											
90a	500.0000.00		Ecoles	1'500'000							600'000	300'000	300'000	300'000
			Totaux	1'500'000							600'000	300'000	300'000	300'000

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
91			<u>Préavis n° ??? - Eglise et Collège de Chantemerle - Mise en séparatif</u>											
91a	5890	22016024600	Communication 02-2016		59'000				59'000.00		50'000			
			Réalisation			1'800'000						400'000	200'000	200'000
			Totaux			1'800'000			59'000.00		50'000	400'000	200'000	200'000
92			<u>Préavis n° ??? - Collège principal - Collège principal bâtiment provisoire</u>											
92a	512.0000.00		Bâtiment scolaire			3'500'000					150'000	1'350'000	1'000'000	1'000'000
			Totaux			3'500'000					150'000	1'350'000	1'000'000	1'000'000
93			<u>Préavis n° 15-2019 - Collège Principal - Révision plan d'affectation et concours</u>											
93a	5090	12019154200	Plan d'affectatn et concours		900'000	32'004.70	71'028.70	103'033.40	796'966.60	400'000	500'000			
			Totaux		900'000	32'004.70	71'028.70	103'033.40	796'966.60	400'000	500'000			
94			<u>Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège</u>											
94a	512.0000.00		Préavis crédit d'études			3'000'000					400'000	2'200'000	400'000	
			Totaux			3'000'000					400'000	2'200'000	400'000	
95			<u>Préavis n° ??? - Collège Principal - Nouveau collège</u>											
95b	512.0000.00		10 salles de classe, 3 salles de gym et ter.			32'000'000							500'000	5'000'000
			Totaux			32'000'000							500'000	5'000'000
96			<u>Préavis n° ??? - Collège de Mallieu - Façades, toiture et isolation</u>											
96a	512.0000.00		Etudes			150'000								
96b	512.0000.00		Bâtiments scolaires			1'800'000								
			Totaux			1'950'000								
97			<u>Préavis n° ??? - Collège Loth - Rénovation complète (yc Vestiaires, technique et façades, Classes et escaliers)</u>											
97a	512.0000.00		Etudes			150'000								
97b	512.0000.00		Bâtiments scolaires			3'000'000								
			Totaux			3'150'000								
98			<u>Préavis n° ??? - Collège Arnold Reymond - Réfection et transformation</u>											
98a	512.0000.00		Etudes											
98b	512.0000.00		Réalisation			6'000'000								
			Totaux			6'000'000								
99			<u>Préavis n° ??? - Collège de Chamblandes - transformation et assainissement</u>											
99a	512.0000.00		Bâtiment scolaire			3'000'000								
			Totaux			3'000'000								

Objet n°	Comptes Nature	Section 1	Libellés	Projets	Crédits votés	Dépenses années antérieures	Dépenses 2020 valeur 02.10.	Dépenses totales	Soldes à investir sur crédits votés	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024
100			Préavis n° 19-2016 - Eglise du Coteau - Réaménagement rez-de-chaussée											
100a	5890	22015085800	Communication 08-2015 (CHF 12'172.80)											
100b	503010	12016193510	Réalisation		681'400	253'275.85	446'033.85	699'309.70	-17'909.70	427'000				
			Totaux		681'400	253'275.85	446'033.85	699'309.70	-17'909.70	427'000				
101			Préavis n° 08-2019 - Renouvellement des horodateurs											
101a	611.0000.00	12019086110	Police		126'000	12'775.40	10'722.92	23'498.32	102'501.68	80'000				
			Totaux		126'000	12'775.40	10'722.92	23'498.32	102'501.68	80'000				
102			Préavis n° ??? - Masterplan des bâtiments scolaires											
102a	5890	220118137400	Etudes besoins en matière de locaux (communication 08-2		97'000	85'649.70		85'649.70	11'350.30	12'000				
			Totaux		97'000	85'649.70		85'649.70	11'350.30	12'000				
103			Préavis n° 19-2017 - Création structure d'accueil parascolaire Av. du Prieuré 4a											
103a	5090	12017195130	Réfectoire - travaux		461'000	450'847.05	19'967.72	470'814.77	-9'814.77	26'000				
103b	5060	12017195131	Mobilier réfectoire		19'000	9'177.96		9'177.96	9'822.04					
			Totaux		480'000	460'025.01	19'967.72	479'992.73	7.27	26'000				
104			Préavis n° 04-2018 - Création garderie des Boverattes											
104a	5090	12018047110	Travaux		610'000		39'370.00	39'370.00	570'630.00	610'000				
			Totaux		610'000		39'370.00	39'370.00	570'630.00	610'000				
105			Préavis n° ??? - Politique du logement - horizon 2030											
105a	5890	220118137400	Communication 13-2018		95'853	96'153.00		96'153.00	-300.00					
			Totaux		95'853	96'153.00		96'153.00	-300.00					
106			Préavis n° 13-2018 - PDDE Phase 1 - Sécurisation du réseau d'eau											
106a	5010	12018134300	Routes		70'000	1'105.00	59'912.60	61'017.60	8'982.40	60'000				
106b	5040	120118138120	Réseau d'eau		4'280'000	1'411'328.08	519'101.85	1'930'429.93	2'349'570.07	900'000	770'000	600'000	600'000	
106c	5040	12018138230	Réseau électricité		285'000	138'990.58	89'245.51	228'236.09	56'763.91	140'000				
			Totaux		4'635'000	1'551'423.66	668'259.96	2'219'683.62	2'415'316.38	1'100'000	770'000	600'000	600'000	
107			Préavis n° ??? - PDDE Phase 2 - a) nouvelle interconnexions zone urbaine + source : b) abandon Daillettes : c) renouvellement des captages											
107a	812.0000.00		Réseau d'eau	4'650'000						500'000	900'000	250'000	1'050'000	
			Totaux	4'650'000						500'000	900'000	250'000	1'050'000	
108			Préavis n° ??? - Adaptation du réseau et service électrique (remplacement des compteurs)											
108a	821.0000.00		Réseau électricité	4'000'000										
			Totaux	4'000'000										
109			Préavis n° ??? - Développement FO-FTTH / Participation financière											
109a	823.0000.00		Réseau électricité	2'800'000						350'000	700'000	700'000	700'000	
			Totaux	2'800'000						350'000	700'000	700'000	700'000	

