

ANNONCE DE CHANTIER:

## RUE DE LA POSTE ET AVENUE SAMSON-REYMONDIN

TRAVAUX REALISES:

Réaménagement de l'espace public, mise en séparatif, renouvellement et renforcement des infrastructures

## DEBUT DES TRAVAUX: 15 MARS 2021 - DUREE 3 ANS

PREAVIS N° 11-2020

**DIRECTIONS** Travaux et services industriels Urbanisme et environnement

**SERVICES** 

Routes - Assainissement - Eau potable - Electricité - Gaz Lausanne -

Eau Lausanne - Transports publics (TL) - Swisscom - UPC

CHEF DE PROJET M. R. Brasey

RENSEIGNEMENTS 021 721 31 11 **ENTREPRISES MANDATEES** 


Travaux de génie civil AGV Toni SA, 1053 Cugy

Laboratoire routier: Infralab SA, 1077 Servion

Expert en traçabilité: Product DNA, 1005 Lausanne

Archéologie: Archeodunum SA, 1304 Cossonay

Nous vous prions de bien vouloir vous conformer à la signalisation mise en place et aux directives données par les responsables du chantier qui, le cas échéant, pourront vous renseigner sur les dispositions à prendre





Etape 1 de mars à mai 2021 de mai à juillet 2021

> Etape 3A de mai à juillet 2021 Etape 3B de août 2021 à juin 2022 Etape 5 de janvier à juillet 2022

de juin à octobre 2022 Etape 4

pavage

Etape 9 de juin à novembre 2022 Etape 6 de octobre 2022 à avril 2023 Etape 8 de avril à juillet 2023 Etape 7 de avril à septembre 2023 Etape 8 septembre à décembre 2023

Etape A de mai 2021 à avril 2022 Etape B de juillet 2021 à avril 2022 Etape C de juillet 2021 à avril 2022

Etape D de avril à septembre 2022 Etape E de septembre 2022 à février 2023 Etape F de février à juillet 2023

Etape G de mars à juillet 2023

