

INFORMATION AUX HABITANTES ET HABITANTS

Traité par : Zoran Stojanovic / CSr

Réf. : 669 – CCM_Information travaux 2ème semestre 2026

Pully, le 17 juillet 2026



Ch. de Chamblandes, de Champittet, du Manoir, de Pierraz-Portay, av. C.F. Ramuz et Général Guisan Renouvellement des conduites industrielles et de la route

Madame, Monsieur,

Pour faire suite à la dernière circulaire diffusée en décembre 2025, nous vous informons que le chantier communal précité se poursuit conformément au planning prévu et annoncé. Les travaux avancent de manière satisfaisante et respectent, à ce jour, les échéances communiquées.


Nous vous communiquons par la présente les dates de fermeture du chantier pendant la pause estivale de l'entreprise, soit :

**du vendredi 24 juillet 2026 à 16 h
jusqu'au lundi 17 août 2026 à 7 h**

Les prochaines étapes de travaux se dérouleront selon les phases indiquées ci-dessous :



Août / mi-septembre



Mi-septembre / mi-octobre



En vert : sens de circulation maintenus ou déviations

Les travaux représentés en bleu correspondent à l'excavation nécessaire à la construction des réseaux enterrés. Les travaux représentés en jaune concernent la construction du coffre routier et de la couche de base d'enrobé bitumineux.

Lors des travaux dans le carrefour Chamblandes / Champittet du 17 août à mi-septembre, le transit nord-sud ne sera pas possible. En revanche, durant les travaux prévus de mi-septembre à mi-octobre, le transit pourra être maintenu par le ch. du Pont du Diable.

Le secteur sud du périmètre des travaux, soit les ch. de Champittet et du Manoir, sera achevé mi-octobre 2026, hormis la pose du revêtement routier final, prévue en mai 2027.

Vous trouverez également ces informations sur notre site internet www.pully.ch, sous la rubrique *Pully pratique / Routes, mobilité, chantiers / Chantiers et travaux*.

Nous vous demandons de faire preuve de prudence aux abords du chantier et de vous conformer à la signalisation ainsi qu'aux déviations qui seront mises en place.

Notre collaborateur en charge du projet, M. Zoran Stojanovic (tél. +41 21 721 32 59), reste à votre disposition afin de répondre aux éventuelles questions relatives à ces travaux.

Nous profitons de ces lignes pour vous souhaiter d'excellentes vacances estivales et vous remercier pour votre patience et votre compréhension tout au long de ces travaux.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Direction des travaux et des services industriels